ATTIVITA'		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	PARTE FINANZIARIA		
	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	CORRISPETTIVI AGGIUDICATARI	SPESE SOSTENUTE DAL BENIFICIARIO	TOTALI
Firma del disciplinare	15-giu-20																																							
Adempimento art. 1 lett. c) disciplinare (sottoporre a SR il piano operativo di lavoro con un cronoprogramma e una previsione di spesa di dettaglio per la realizzazione dell'intervento)			15																																					
Espletamento progettazione esecutiva e avvio gara (beneficiario)					15																																			
Valutazione di coerenza (SR)				15	15																																			
Avvio della fase I della gara e sua gestione per assunzione ogv (beneficiario)					15																																			
Pubblicazione bando di gara -apertura buste					15		16																																	
Notifica dell'aggiudicazione provvisoria - stipula dell'accordo quadro e del contratto Fase I	OGV 15-gen-21							15	24																															
Avvio della fase I									24																															
Riunione di avvio di fase (ed eventuale visita tecnica ispettiva presso la sede della Stazione Appaltante al fine di apprendere il perimetro e le condizioni operative funzionali allo sviluppo della soluzione) - raggiungimento delle milestones e consegna dei deliverables - fine fase I - pagamento saldo di fase									26		23																											435.979,90 €	32.483,33 €	468.463,23 €
Invito alla mini-competizione di fase II (rivolta agli aggiudicatari che abbiano completato la fase I) - termine di presentazione delle offerte di Fase II											28		2																											
Termine per la presentazione delle offerte di fase II													2																											
Apertura buste fase II - stipula contratto Fase II													4	23																										
Avvio della fase II														23																										
Pagamento acconto di fase	*pagamento*															28																						162.140,98 €		
Riunione di avvio di fase II(ed eventuale visita tecnica ispettiva presso la sede della Stazione Appaltante al fine di apprendere il perimetro e le condizioni operative funzionali allo sviluppo della soluzione) - raggiungimento delle milestones e consegna dei deliverables - fine fase II														28										4																
Pagamento saldo di fase II e comunicazione agli aggiudicatari in ordine al completamento della Fase II	*pagamento*																							4														648.563,93 €	64.966,67 €	875.671,58 €
Fine della fase II																									6															
Invito alla mini-competizione di fase III (rivolta agli aggiudicatari che abbiano completato la fase II) - aperture buste Fase III																									11	16														
Termine per la presentazione delle offerte di fase III																										10														
Apertura buste - stipula contratto Fase III																										16	28													
Avvio della fase III																											28													
Riunione di avvio di fase III (ed eventuale visita tecnica ispettiva presso la sede della Stazione Appaltante al fine di apprendere il perimetro e le condizioni operative funzionali allo sviluppo della soluzione) - raggiungimento delle milestones e consegna dei deliverables (intermedi) di Fase III - Termine per i feed-back ai Contraenti da parte della Commissione di monitoraggio in relazione alle milestones ed ai deliverables di fase III - Termine della dimostrazione /Sperimentazione del prototipo in un contesto operativo reale e termine per la presentazione dei deliverables (finali) di fase III - Termine per la verifica del raggiungimento delle milestones e la consegna dei deliverables (finali) di fase III																											29								26					
Pagamento acconto di Fase III	*pagamento*																												29									162.663,04 €		
Fine della fase III																																				31				
Pagamento saldo di Fase III	*pagamento*																																			31		650.652,15 €	102.550,00 €	915.865,19 €
Verifica di esecuzione (beneficiario) Presentazione della rendicontazione finale (beneficiario)	*ENTRO 2 MAGGIO 2023*																																				2			
Provvedimento di chiusura	02-giu-23																																				2	TOTALE GENERALE		2.260.000,00 €

COCCO CRISTIAN

Firmato digitalmente da COCCO CRISTIAN
ND: c=IT, cn=COCCO CRISTIAN, serialNumber=TINIT-CCCCST67T17F979X, givenName=CRISTIAN, sn=COCCO, dnQualifier=20446718
Data: 2020.08.06 12:58:08 +02'00'